

Dinsdag 20 oktober hebben we de vorige nieuwsbrief de deur uitgedaan. Hier maakten we melding van onze teleurstellingen door diverse vertragingen. Ook een brief opgesteld in het Duits voor de aannemer over onze teleurstellingen betreffende de vertraging van de nieuwbouw.



Woensdag 21 oktober stopt er een busje op het erf. Gussek kwam een bord plaatsen, gaat het dan nu toch gebeuren? Ze zullen toch geen bord plaatsen en dan niet beginnen?

Donderdag 22 oktober valt er een envelop met bouwtekeningen in de bus. Gevraagd werd er of we alles willen nalopen. Op- en aanmerkingen noteren, ondertekenen en z.s.m. retour sturen. Hier hadden we geen verdere aan-

sparing voor nodig.

Vrijdag 23 oktober kwam het telefoontje, dat aanstaande dinsdag de spullen voor de fundering/vloer worden gebracht. Want woensdag gaan ze ermee beginnen. Nu eerst maar één en ander daadwerkelijk zien gebeuren. Een raar en bijna onwezenlijk weekend volgt, we zijn tot weinig in staat.

Maandagmorgen 26 oktober belt Marcel Plate van Gussek. Hij wil de door ons gemaakte aantekeningen nog even doornemen, want de productie wacht op toestemming om te beginnen. Alles was helder, en vanaf dat moment is de productie gestart.

Dinsdag 27 oktober rijden vrachtauto's het erf op. Diverse doorvoerleidingen, funderingsmateriaal en betonijzer worden gelost. Op zich niet zoveel aan, maar voor ons een prachtig gezicht.



Woensdag 28 oktober, "Jetzt geht loss", betonijzer wordt gevlochten en de heipalen worden vrijgemaakt. Werk waar we naar uit hebben gekeken; de zon schijnt, letterlijk en figuurlijk, het is een prachtige dag.

Dinsdag 3 november lijkt het slagveld compleet; fundering gegraven, paalkoppen gesneld, bekisting gesteld. Nu maar storten dat beton.

Alsof er een last van ons afviel, tegelijkertijd komt er weer heel veel op ons af. Dankzij zwager Willem is er een planning gemaakt en zijn er prioriteiten gesteld.

Zaterdag 24 oktober met zonen Chris en Edward het terrein (vooral rond de container) onderhanden genomen; hout opgeruimd, caravan verplaatst. We willen tenslotte niet dat er voor de aannemer iets in de weg staat.



Onze tijdelijke opslagcontainer is, na anderhalf jaar van het erf af. Dan staat daar ineens "in volornaat" de schuur voor de dagbesteding. Vanaf de dijk was lange tijd alleen de nok van het dak zichtbaar. Een bouwval is omgebouwd tot een prachtig gebouw, en dat mag gezien worden.



We hopen dat maandag 16 november het spektakel op de dan aangelegde fundering/vloer van start gaat. In 2 dagen worden alle wanden met ramen en deuren, het dak inclusief dakpannen en vloeren opgebouwd.

Dan is ook direct alles wind en water dicht. Vervolgens gaat men: metselen, betegelen, elektriciteit, verwarming aanleggen, grondwaterpomp installeren, sanitair, vloeren bewerken, behangen en verven. Ontzettend veel werk. Het is toch echt de verwachting dat Gussek, ergens tweede helft februari dit alles gaat opleveren.

We zien regelmatig al auto's afremmen als er weer wat is gebeurd. Hoe zal het de dagen van opbouw gaan? File op de Molendijk?

Nu we bij benadering weten, wanneer de bewoners de woonvoorziening kunnen betrekken, wordt het zaak om gesprekken aan te gaan, allereerst met aspirant-bewoners die op de wachtlijst staan.

Wat voelen we ons klein, we hebben geneigd te twijfelen aan de Grootheid en Almacht van God, wat zijn we soms klein gelovig. We zijn en waren ervan overtuigd dat God ons op deze weg heeft gezet. Zijn plannen falen niet! Toen niet, nu niet en in de toekomst niet. Alles in het leven heeft een bedoeling, het heeft ons sterker en bewuster gemaakt, dus als we zwak zijn, worden we gesterkt.

Hartelijke groeten, Ed, Ria en de kinderen